

CHANTIER

1

CUPA PIERRE MUZILLAC

Dates :

#REF!

Chiffres Clés

	PREVU	REALISE	ECART
Nb d'heures	236	240	4
Chiffres d'affaires	8 260	8 260	0
Coût total	7 507	7 639	132
Résultat	753	621	-132

Résultat analytique

	PREVU	REALISE	ECART
Chiffre d'affaires	8260	8260	
Matières premières	54	60	6
Marge brute	8 206 99%	8 200 99%	-6
Coût horaire	7 453	7 579	126
Autres coûts	0	0	
Résultat	753 9%	621 8%	-132

Commentaires

Nom du chantier :

Dates :

COÛTS CHANTIER

	PREVU			REALISE		
	quantité	coût unitaire	total	quantité	coût unitaire	total
Matériaux			0,00			0,00
Main-d'œuvre	0,00		0,00	0,00		0,00
<i>total</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
Divers			0,00			0,00
<i>Déplacements (exceptionnel)</i>						
<i>Location matériel</i>						
<i>Sous-traitance</i>						
<i>Autres (honoraires...)</i>						

PRIX DE VENTE